

## تعدیل و مابه‌التفاوت



تعدیل مابه‌التفاوت پروژه : مجتمع مسکونی بهار  
مبلغ اولیه پیمان : ۳۳,۳۲۹,۲۳۱,۴۱۹

شرکت ساختمانی سازه پام

موقت ۸ و موقت ۷

تاریخ قرارداد: ۱۳۸۰

دوره مبنای پیمان : سه ماهه چهارم

شماره قرارداد: ۱۹

رشته: انبیه

مبلغ تعدیل	نسبت تعدیل	شاخص دوره کارکرد	شاخص مبنا	مبلغ کارکرد در دوره	نسبت مدت کارکرد در دوره	مابه‌التفاوت دو صورت وضعیت	مبلغ صورت وضعیت قبلی	مبلغ صورت وضعیت فعلی	فصل	دوره کارکرد	
										سه ماهه اول	سال
۰	۰/۰۵۲۰	۳۰/۲/۸	۳۱/۱/۳	۰	۳۱/۳/۳	۰	۱۹۵,۲۹۷,۴۳۵	۱۹۵,۲۹۷,۴۳۵	۰۲	اول	۱۳۹۰
۰	۰/۳۴۰	۳۶/۵/۸	۳۶/۸/۳	۰	۳۶/۳/۳	۰	۴۱۲,۶۵۸,۰۵۴	۴۱۲,۶۵۸,۰۵۴	۰۳	اول	۱۳۹۰
۱۰,۹۰۷,۶۱۶	۰/۶۶۰	۲۵/۶/۲	۲۱/۷/۰	۹۵,۲۹۹,۳۳۳	۳۱/۳/۳	۹۵,۲۹۹,۳۳۳	۴۳۳,۹۵۴	۵۴۹,۷۸۰,۰۵۳	۰۶	اول	۱۳۹۰
۴۸,۰۵۰,۰۵۶	۰/۳۰۰	۲۶/۶/۲	۲۱/۷/۰	۳۳۱,۰۰۹,۸۷۷	۳۱/۳/۳	۳۳۱,۰۰۹,۸۷۷	۱,۵۱۱,۸۰۳,۰۰۲	۱,۷۵۲,۷۲۰,۸۵۰	۰۷	اول	۱۳۹۰
۱۳۸,۲۲۸,۴۰۳	۰/۱۱۷	۵/۹/۸	۳/۰/۵	۱,۵۱۵,۵۷۱,۹۱۱	۳۱/۳/۳	۱,۵۱۵,۵۷۱,۹۱۱	۳,۰۵۲,۳۳۳	۳,۰۵۲,۳۳۳	۰۸	اول	۱۳۹۰
۴۰,۷۴۳,۰۴۱	۰/۳۰۰	۳/۸/۵	۳/۷/۱	۴۲۳,۰۵۸,۷۰۷	۳۱/۳/۳	۴۲۳,۰۵۸,۷۰۷	۱,۴۳۰,۶۶۶,۰۰۰	۱,۴۳۰,۶۶۶,۰۰۰	۰۹	اول	۱۳۹۰
۲۸,۵۳۱,۲۲۲	۰/۳۰۰	۳/۸/۵	۲/۱/۷	۹۵,۱۰۴,۰۷۰	۳۱/۳/۳	۹۵,۱۰۴,۰۷۰	۸۵۷,۷۲۰,۸۷۸	۸۵۷,۷۲۰,۸۷۸	۱۱	اول	۱۳۹۰
۳۳	۰/۲۰۰	۷/۳/۲	۲/۱۰/۳	۱,۶۵۰	۳۱/۳/۳	۱,۶۵۰	۸۸۰,۹۷۴,۰۱۱	۸۸۰,۹۷۴,۰۱۱	۱۱	اول	۱۳۹۰
۸,۸۷۸,۹۸۷	۰/۱۲۰	۳/۸/۵	۶/۲/۷	۸۸,۵۷۸,۵۷۸	۳۱/۳/۳	۸۸,۵۷۸,۵۷۸	۱,۳۶۱,۰۳۳,۳۳۳	۱,۳۶۱,۰۳۳,۳۳۳	۱۸	اول	۱۳۹۰
۳۹,۰۵۹	۰/۰۷۰	۲/۵/۴	۳۳/۱/۵	۷۳۷,۳۵۳	۳۱/۳/۳	۷۳۷,۳۵۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۵	اول	۱۳۹۰
۳۹,۶۷۸,۳۰۸				۲,۳۳۳,۳۵۳							

X متوسط شاخصهای دوره های سه ماهه مربوط به مدت پیمان (مدت درج شده در پیمان و مدت‌های تعدیل شده)

پیمانکار:

ناظر:

مشاور:

کارفرما:

شرکت ساختمانی سازه پام

حسین راهدار

مهندس مشاور بی بی

سازمان عمران و نوسازی خلیج

## تعدیل و مابه‌التفاوت

صفحه: ۱

شرکت ساختمانی سازه پام

۲. مشخصات صورت وضعیت و دوره ها		۱. مشخصات پیمان	
۱-۲ - تاریخ صورت وضعیت قطعی :	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۱-۱ موضوع پیمان :	مجمع مسکونی بهار
۲-۲ - تاریخ صورت وضعیت قطعی :	۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۱-۲ نام کارفرما :	سازمان صحران و نوسازی خجیر
۳-۲ - مدت کارکرد (روز) :	۳۱	۱-۳ نام مشاور یا دستگاه نظارت :	مهندسان مشاور پی بن
۴-۲ - مدت کارکرد در دوره های سه ماهه مرتبط به صورت وضعیت	۳۱ روز : ۱۳۹۰ : سال	۱-۴ نام سازنده یا پیمانکار :	شرکت ساختمانی سازه پام
۴-۳ - مدت کارکرد در دوره های سه ماهه	۳۱ : جمع	۱-۵ مدت مترج در پیمان :	روز
۴-۴ - نسبت مدت کارکرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت	۳۱ : سال	۱-۶ مدت پیمان ( مدت مترج در پیمان و مدت های تعدیل شده ) :	مدت پیمان در پیمان و مدت های تعدیل شده ) :
۴-۵-۱ - نسبت کارکرد در دوره های سه ماهه : اول	۱۳۹۰ : سال	۱-۷ دوره بنیانی پیمان : سه ماهه	چهارم
۴-۵-۲ - نسبت کارکرد در دوره های سه ماهه : اول	۱۳۹۰ : سال	۱-۸ تاریخ شروع بکار :	۸۹/۰۷/۰۱
۴-۵-۳ - نسبت کارکرد در دوره های سه ماهه : اول	۱۳۹۰ : سال	۳. خلاصه محاسبات تعدیل	
۴-۵-۴ - نسبت کارکرد در دوره های سه ماهه : اول	۱۳۹۰ : سال	نوع فهرست بهای منضم به پیمان	مبلغ تعدیل به ریال (X)
۴-۵-۵ - نسبت کارکرد در دوره های سه ماهه : اول	۱۳۹۰ : سال	انچه	۴۱۰,۳۷۸,۹۸۴
۴-۵-۶ - نسبت کارکرد در دوره های سه ماهه : اول	۱۳۹۰ : سال	جمع :	۳۹۸,۳۷۸,۹۸۴
۴-۵-۷ - نسبت کارکرد در دوره های سه ماهه : اول	۱۳۹۰ : سال	۴. وضعیت تعدیل قرار داد تا این صورت وضعیت	
۴-۵-۸ - نسبت کارکرد در دوره های سه ماهه : اول	۱۳۹۰ : سال	جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبل	۱,۸۲۱,۴۵۶,۵۸۰
۴-۵-۹ - نسبت کارکرد در دوره های سه ماهه : اول	۱۳۹۰ : سال	تعدیل مابه التماوت صورت وضعیت وقت ۸ و صورت وضعیت قبل از آن (تقل از جدول ۳)	۴۱۰,۳۷۸,۹۸۴
۴-۵-۱۰ - نسبت کارکرد در دوره های سه ماهه : اول	۱۳۹۰ : سال	جمع مبالغ تعدیل تا صورت وضعیت وقت ۸ (حاصل جمع دوردیف فوق)	۲,۲۳۱,۸۳۵,۵۶۴

کارفرما:

سازمان صحران و نوسازی خجیر

مشاور:

مهندسان مشاور پی بن

ناظر:

حسین راهدار

پیمانکار:

شرکت ساختمانی سازه پام