






کنترل کارگاه

وضعیت دوره ای آب و هوا						
نام پروژه : مجتمع مسکونی بهار						
از تاریخ : ۹۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ : ۹۰/۰۱/۳۱						
ردیف	تاریخ	روز	وضعیت آب و هوا	دما	رطوبت	تعطیل
۱	۹۰/۰۱/۰۱	دو شنبه		۱۸	۵۰	✓
۲	۹۰/۰۱/۰۲	سه شنبه		۱۵	۵۶	✓
۳	۹۰/۰۱/۰۳	چهار شنبه		۲۵	۴۵	✓
۴	۹۰/۰۱/۰۴	پنج شنبه		۱۵	۵۰	✓
۵	۹۰/۰۱/۰۵	جمعه		۱۳	۶۵	✓
۶	۹۰/۰۱/۰۶	شنبه		۱۰	۵۵	
۷	۹۰/۰۱/۰۷	یک شنبه		۵	۳۵	
۸	۹۰/۰۱/۰۸	دو شنبه		۴	۴۵	
۹	۹۰/۰۱/۰۹	سه شنبه		۲	۵۰	
۱۰	۹۰/۰۱/۱۰	چهار شنبه		۱-	۷۵	
۱۱	۹۰/۰۱/۱۱	پنج شنبه		۷	۴۵	
۱۲	۹۰/۰۱/۱۲	جمعه		۱۳	۴۲	✓
۱۳	۹۰/۰۱/۱۳	شنبه		۱۸	۳۹	✓
۱۴	۹۰/۰۱/۱۴	یک شنبه		۲۰	۳۵	
۱۵	۹۰/۰۱/۱۵	دو شنبه		۲۱	۳۲	
۱۶	۹۰/۰۱/۱۶	سه شنبه		۱۲	۵۶	
۱۷	۹۰/۰۱/۱۷	چهار شنبه		۱۵	۵۵	
۱۸	۹۰/۰۱/۱۸	پنج شنبه		۱۶	۴۵	
۱۹	۹۰/۰۱/۱۹	جمعه		۱۷	۴۲	
۲۰	۹۰/۰۱/۲۰	شنبه		۱۸	۳۶	

کنترل کارگاه

گزارش کارت کارگری						
تاریخ گزارش : ۱۳۹۰/۰۸/۰۹						
ساعت کار کارگاهی از : ۰۸:۰۰ تا : ۱۷:۰۰			نام پروژه : مجتمع مسکونی بهار			
نظارت : حسین راهدار			پیمانکار : شرکت ساختمانی سازه بام			
حقوق روزانه :			نام و نام خانوادگی : محمد کاظمی		هزینه یک ساعت اضافه کاری :	
ردیف	تاریخ	روز تعطیل	سمت	ساعت ورود	ساعت خروج	ساعت اضافه تاخیر
۱	۹۰/۰۱/۰۵	✓	تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۹:۰۰
۲	۹۰/۰۱/۰۶		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۳	۹۰/۰۱/۰۷		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۴	۹۰/۰۱/۰۸		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۵	۹۰/۰۱/۰۹		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۲۰:۰۰	۰۳:۰۰
۶	۹۰/۰۱/۱۰		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۹:۰۰	۱۷:۰۰	۰۱:۰۰
۷	۹۰/۰۱/۱۱		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۸	۹۰/۰۱/۱۲	✓	تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۹:۰۰
۹	۹۰/۰۱/۱۴		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۹:۰۰	۱۸:۰۰	۰۱:۰۰
۱۰	۹۰/۰۱/۱۵		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۱۱	۹۰/۰۱/۱۶		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۱۲	۹۰/۰۱/۱۷		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۱۳	۹۰/۰۱/۱۸		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۱۴	۹۰/۰۱/۱۹		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۱۵	۹۰/۰۱/۲۰		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۱۶	۹۰/۰۱/۲۱		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۱۷	۹۰/۰۱/۲۲		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۱۸	۹۰/۰۱/۲۳		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۱۹	۹۰/۰۱/۲۴		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۹:۰۰	۲۰:۰۰	۰۳:۰۰
۲۰	۹۰/۰۱/۲۵		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۷:۰۰	۱۷:۰۰	۰۱:۰۰
۲۱	۹۰/۰۱/۲۶		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۷:۰۰	۱۸:۰۰	۰۲:۰۰
۲۲	۹۰/۰۱/۲۷		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۲۳	۹۰/۰۱/۲۸		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۲۴	۹۰/۰۱/۲۹		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۲۵	۹۰/۰۱/۳۰		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
۲۶	۹۰/۰۱/۳۱		تکنیسین عمومی کارگاه باسابقه بیش از ۱۵ سال	۰۸:۰۰	۱۷:۰۰	۰۰:۰۰
جمع ساعات اضافه کاری این دوره :				۰۳:۰۰	۲۸:۰۰	

کنترل کارگاه

گزارش ماشین آلات				
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۹				
نام پروژه: مجتمع مسکونی بهار				
از تاریخ: ۹۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۹۰/۰۱/۳۱				
ردیف	شرح	تعداد	واحد	وضعیت
۱	بالابر برقی به ظرفیت حدود ۳۰۰۰ کیلو	۱۵	دستگاه - ساعت	غیر فعال
۲	بالابر برقی به ظرفیت حدود ۳۰۰۰ کیلو	۳۴	دستگاه - ساعت	فعال
۳	پتن پاش ۳ تا ۵ متر مکعب در ساعت ر	۲۴	دستگاه - ساعت	فعال
۴	بتونیر ۲۰۰ لیتری	۱۹	دستگاه - ساعت	فعال
۵	بتونیر ۳۰۰ لیتری	۱۳	دستگاه - ساعت	در حال تعمیر
۶	بتونیر ۳۰۰ لیتری	۲	دستگاه - ساعت	فعال
۷	برس سیمی تخت	۲۴	عدد	فعال
۸	هیلتی (میخ کوب)	۱	دستگاه - ساعت	فعال
۹	ویبراتور بتنی	۵	دستگاه - ساعت	فعال

صفحه: ۱

کنترل کارگاه

گزارش مصالح ورودی به کارگاه		
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۸/۰۹		
نام پروژه مجتمع مسکونی بهار		از تاریخ: ۹۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ: ۹۰/۰۱/۳۱
عنوان مصالح: آجر فشاری		واحد: قالب
تاریخ	مقدار	جمع ورودی این دوره: ۵۰۰
۹۰/۰۱/۱۰	۵۰	
۹۰/۰۱/۱۱	۵۰	
۹۰/۰۱/۱۴	۶۰	
۹۰/۰۱/۱۵	۵۵	
۹۰/۰۱/۱۶	۶۰	
۹۰/۰۱/۱۷	۸۵	
۹۰/۰۱/۱۸	۱۱۰	
۹۰/۰۱/۱۹	۳۰	
عنوان مصالح: رنگ روغنی		واحد: کیلوگرم
تاریخ	مقدار	جمع ورودی این دوره: ۴۰,۸۳۳
۹۰/۰۱/۲۵	۵,۸۵۰	
۹۰/۰۱/۲۶	۵,۷۵۷	
۹۰/۰۱/۲۷	۶,۷۹۰	
۹۰/۰۱/۲۸	۷,۸۹۶	
۹۰/۰۱/۲۹	۱۰,۰۹۶	
۹۰/۰۱/۳۰	۴,۴۴۵	
عنوان مصالح: (سیمان پرتلند نوع دو) متوسط فله		واحد: تن
تاریخ	مقدار	جمع ورودی این دوره: ۱۸۵
۹۰/۰۱/۱۰	۲۰	
۹۰/۰۱/۱۱	۲۰	
۹۰/۰۱/۱۴	۲۰	
۹۰/۰۱/۱۵	۲۵	
۹۰/۰۱/۱۶	۳۰	
۹۰/۰۱/۱۷	۳۰	
۹۰/۰۱/۱۸	۲۰	

کنترل کارگاه

گزارش ماهانه فعالیت‌های انجام شده

شرکت ساختمانی سازه بام

نام پروژه: مجتمع مسکونی بهار		از تاریخ: ۹۰/۱/۰۱		تا تاریخ: ۹۰/۱/۳۱																																
ردیف	شرح	جمع	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴	۲۵	۲۶	۲۷	۲۸	۲۹	۳۰	۳۱			
۰۹	سقف کاذب	۲۰,۶۰																																		
۰۲	خاکبرداری	۲۳,۶۲							۸,۵۷	۸,۵۰			۱,۳۰																							
۰۶	سفت کاری	۵۱,۲۰																																		
۱۰	نازک کاری	۶,۸۰																																		
۰۵	سقف سازی	۲۸,۸۴																																		
۰۴	اسکلت	۸۶,۵۰																																		
۰۳	بسی سازی	۳۳,۳۱																																		

کنترل کارگاه

شماره صفحه: ۱

گزارش روزانه کارگاه

نام شرکت: شرکت ساختمانی سازه بام

نام پروژه: مجتمع مسکونی بهار

پیمانکار: شرکت ساختمانی سازه بام

وضعیت هوا: برفی

ساعت کار کارگاه از: ۰۸:۰۰ تا: ۱۷:۰۰

نظارت: حسین راهدار


روز گزارش: ۹۰/۰۱/۱۰

مکاتبات کارگاهی		مصالح ورودی به کارگاه			ماشین آلات موجود در کارگاه		پرسنل فعال در کارگاه	
موضوع	شماره	مقدار	واحد	شرح	تعداد	شرح	تعداد	شرح
بتن ریزی	۱۴۵/۲۵	۳۶	مترمکعب	ماسه شسته دانه بندی شده (تولید کارگاه)	۱	هیلتی (میخ کوب)	۱	مکانیک درجه دو ماشین آلات سنگین
		۳۰	مترمکعب	شن شسته دانه بندی شده ۲۵ میلیمتر	۲	بتونیر ۲۰۰ لیتری	۱	مشول کارگرها (رییس کارگرها)
		۲۰	تن	سیمان پرتلند نوع دو (متوسط فله)	۳	بتن پاش ۳ تا ۵ مترمکعب در ساعت	۵	کارگر ساده
		۵۰	قالب	آجر فشاری	۱	بالابر برقی به ظرفیت حدود ۳۰۰ کیلو	۱	سرکارگر
							۱	تکنیسین عمومی کارگاه با سابقه بیش از ۱۵ سال
							۲	بنای بتن کار
							۳	آرمانور بند درجه دو
فعالیت‌های انجام شده در کارگاه								
پیمانکار	محل انجام	مقدار	واحد	فعالیت				
اطلس پی شرق جم کاران چینش	حد فاصل محورهای ۵ و ۱۹ و FS	۵,۲۵	متر مکعب	خاکبرداری				
	بتن فونداسیون F۱۰ روی محور ۴۰	۷,۷۵	متر مکعب	پی سازی				
	ستون C۴	۱۵,۵۰	کیلوگرم	اسکلت				
مشکلات اجرایی: مشکلات ترددی به دلیل بارش ناگهانی برف								
پیشنهادات: پیش بینی نزولات جوی با توجه به گزارش سوابق آب و هوا								

پیمانکار: شرکت ساختمانی سازه بام
ناظر: حسین راهدار
مشاور: مهندسان مشاور پی بن
کارفرما: سازمان عمران و نوسازی خجیر


کنترل کارگاه

S-Curve پروژه مجتمع مسکونی بهار در تاریخ ۹۰/۰۱/۳۱



کنترل کارگاه

درصد انجام هر فعالیت در تاریخ ۹۰/۰۱/۳۱



کنترل کارگاه

هزینه‌های هر فعالیت

